基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		132,000		5,500	137,500	137,500					-137,500	-100.00		
機械及設備		132,000		5,500	137,500	137,500					-137,500	-100.00	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		381,000		22,500	403,500	403,500					-403,500	-100.00		
交通及運輸設備		381,000		22,500	403,500	403,500					-403,500	-100.00	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。
購建中固定資產														

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
雜項設備		237,000		-28,000	209,000	209,000					-209,000	-100.00		
雜項設備		237,000		-28,000	209,000	209,000					-209,000	-100.00	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。	視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已完成驗收，刻正進行辦理付款中，囿於整體酌量延後計畫未如預期，致累計執行率未達，嗣後改進注意。
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
總計		750,000			750,000	750,000					-750,000	-100.00		